

Catatan Pengantar BPI (Naufal / Fal):

1. Dokumen KAK ini aku susun sebagai gambaran acuan awal dan saran dari BPI untuk mengarahkan alur kerja tiap divisi. Sifat dokumen ini dinamis dan terbuka—silakan tiap divisi meninjau, menyesuaikan, atau memberikan masukan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.
2. **Ketentuan Masa Vakum / Jeda Operasional (Pasca Rapat 15 Agustus – Akhir Agustus):** Masa vakum adalah periode jeda dari rapat formal, absensi, dan penagihan dokumen/tugas tertulis. Selama masa ini, tiap anggota/divisi diperbolehkan melakukan diskusi pasif atau pertukaran ide secara bebas tanpa adanya tuntutan respon maupun deadline. Pengerjaan draf terstruktur secara resmi baru dimulai tanggal 1 September.
3. **Fleksibilitas Linimasa:** Rincian jadwal harian maupun mingguan di KAK ini sangat memungkinkan untuk mengalami perpanjangan (*extend*) waktu kerja. Teman-teman tidak perlu kaku harus selesai tepat di hari itu, yang terpenting seluruh target dapat terselesaikan secara maksimal dalam rentang waktu 2 bulan ini (September–Oktober).

Penawaran BPI (Skema Dana Operasional Awal):

Dikarenakan saat ini belum ada pemasukan kas, untuk meng-cover kebutuhan biaya operasional selama 2 bulan (September–Oktober), setiap panitia dimohon membayarkan iuran operasional sebesar Rp5.000 per bulan.

Total pembayaran iuran operasional sebesar Rp10.000 (akumulasi 2 bulan) ini nantinya akan diganti atau dijadikan potongan diskon untuk pembayaran iuran Alumni. Dari nominal iuran Alumni awal sebesar Rp25.000, panitia nantinya hanya perlu membayar Rp15.000.

Skema pembayaran iuran operasional Rp5.000 per bulan ini hanya dilakukan sampai bulan Oktober saja. Apabila nantinya terdapat perpanjangan periode pengerjaan, akan diumumkan kembali oleh BPI.

1. Matriks Tanggung Jawab & Peran Divisi

Divisi	Fokus / Tanggung Jawab Utama	Hasil Kerja (Output)
Humas	• Mengolah Master Data Alumni Angkatan 25 & membuat grup WA per universitas. • Merangkum catatan aturan birokrasi kampus untuk disampaikan ke Sekretaris BPI. • Memegang alur komunikasi & pelaksanaan Technical Meeting (TM) Kampus. • Mendistribusikan Surat Pengantar/Subsidi ke PIC kampus, melakukan pengawalan komunikasi, serta mencatat perkembangan birokrasi kampus.	• Grup WA Alumni Angkatan 25 aktif. • Catatan aturan birokrasi kampus untuk Sekretaris BPI. • Terlaksananya TM PIC Kampus. • Rekapitulasi database status birokrasi & kontak PIC kampus terpusat.
Acara	• Merumuskan 2–3 draf opsi Tema Besar beserta filosofinya (1–3 Sept) untuk diajukan dan dibahas bersama dalam forum yang dipimpin BPI (4–5 Sept). • Menyusun draf Rundown Makro (lanskap umum kegiatan, alokasi sesi pemaparan di masjid & skema booth alumni) serta gambaran alur pergerakan siswa (<i>Visitor Flow</i>). • Menyusun draf TOR MC, Moderator, dan Talent (sebagai acuan profil awal). • Menyiapkan materi paparan alur kegiatan untuk TM Kampus & draf Rencana Cadangan (<i>Contingency Plan</i>).	• Draf opsi Tema Besar & Dokumen Rundown Makro. • Peta Alur Pergerakan Siswa. • Draf TOR MC/Moderator/Talent. • Materi paparan TM Kampus & Draf Rencana Cadangan.

Divisi	Fokus / Tanggung Jawab Utama	Hasil Kerja (Output)
PDD	- Menentukan panduan visual (pilihan warna, jenis font, & tone desain) SCF 2027 berdasarkan Tema Besar yang telah disahkan. - Mematangkan konsepsi visual, panduan branding, serta eksplorasi draf awal desain (seperti konsep ID Card, aset promosi digital, dan poster pendataan/Oprec). - Mengaktifkan akun Instagram & merilis poster penanda kehadiran SCF 2027. - Menyusun draf aset digital rutin & draf poster digital pendataan Maba/Oprec (persiapan bulan November).	- Panduan visual branding & identitas desain SCF 2027. - Akun Instagram aktif & terisi poster publikasi awal. - Draf awal konsepsi desain ID Card, aset promosi digital, & poster pendataan. <i>Content calendar</i> & folder arsip aset visual teratur.
Sponsorship	- Merancang draf paket penawaran, benefit sponsor, draf Proposal V1, dan draf template MoU berdasarkan Tema Besar resmi. - Mengumpulkan database listing calon vendor (~60 list/bulan dari skema 5 anggota x 1–3 vendor/minggu, akumulasi ~120 list vendor dalam 2 bulan). - Melakukan penjangkauan/outreach resmi dengan aturan tetap (1–2 vendor per 2 minggu per anggota). Dimulai pertengahan September (2 minggu tersisa, target ~10 vendor) dan berlanjut di bulan Oktober (4 minggu penuh, target ~20 vendor). - Melakukan <i>screening</i> kelayakan vendor & mencatat riwayat komunikasi di <i>tracking sheet</i>.	- Draf Proposal Sponsorship & Template MoU siap sebar. - Database Listing Vendor (~60 list Sept, ~60 list Okt, total ~120 list database). - Target Penjangkauan Resmi (~10 vendor di September & ~20 vendor di Oktober berdasarkan skema 1–2 vendor per 2 minggu). - Hasil <i>screening</i> & <i>tracking sheet</i> status respon vendor.

2. Gambaran Alur Kerja Harian

BULAN SEPTEMBER 2026 (Persiapan Internal & Berkas)

1 – 3 September 2026 — Konsolidasi, Draf Tema Besar, & Rundown Makro V1

- **Humas:** Menerima data alumni Angkatan 25 dari BPI & mulai membuat grup WA per universitas.
- **Acara:** Merumuskan 2–3 draf opsi Tema Besar (beserta makna/filosofinya) & draf Rundown Makro V1.
- **PDD:** Menyiapkan eksplorasi pilihan warna, font, dan panduan visual dasar SCF 2027.
- **Sponsorship:** Menyusun draf ide benefit & struktur Proposal Sponsorship V1.

4 – 5 September 2026 — Pembahasan & Penetapan Resmi Tema Besar (Dipimpin BPI)

- **BPI & Acara:** BPI memimpin forum pembahasan bersama Divisi Acara untuk meninjau 2–3 opsi Tema Besar yang diajukan, lalu menetapkan 1 Tema Besar Resmi SCF 2027 secara bersama-sama.
- **Seluruh Divisi:** Tema Besar Resmi disosialisasikan ke PDD, Sponsorship, dan Humas sebagai patokan dasar acuan kerja.

6 – 7 September 2026 — Penyusunan LPJ Divisi & Listing Vendor Minggu I

- **Seluruh Divisi:** Merapikan draf LPJ / rencana kerja 2 bulan & mengirimkan ringkasannya ke BPI.
- **PDD:** Mendata kebutuhan media cetak & dekorasi berdasarkan Tema Besar resmi (sekadar inventarisir kebutuhan internal).
- **Sponsorship:** Mengumpulkan listing target vendor minggu pertama (5 anggota x 1–3 vendor/minggu) untuk memenuhi target ~60 list bulan September.

8 – 11 September 2026 — Penyelarasan Lintas Divisi

- **Acara & PDD:** Diskusi pemetaan awal spot/fasilitas sekolah yang berpotensi digunakan, serta estimasi kebutuhan media visual (banner, backdrop, dekorasi, dll.).
- **Acara & Sponsorship:** Penyelarasan alokasi waktu promosi sponsor di rundown & skema penempatan space/booth sponsor, dll.
- **Acara & Humas:** Diskusi gambaran alokasi waktu kegiatan & skema alur pergerakan siswa di berbagai spot acara.
- **PDD & Sponsorship:** PDD membantu penyelarasan tampilan visual proposal sponsor, tata letak logo, dll.

12 – 14 September 2026 — Rekap Birokrasi, Penyiapan Berkas, & SOP Internal

- **Humas:** Merakap catatan syarat birokrasi kampus untuk disampaikan ke Sekretaris BPI.
- **Acara:** Menentukan kriteria profil MC, Moderator, Talent, dll. (acuan profil umum, belum mengunci personil).
- **PDD & Sponsorship:** Penguncian file digital Proposal Sponsorship V1 & draf template MoU yang telah aman dan siap disebarkan.
- **Seluruh Divisi:** Menyusun SOP internal alur kerja divisi masing-masing.

15 – 21 September 2026 — Screening Vendor, Penjangkauan Awal, & Aktivasi Media Sosial

- **Humas:** Menyerahkan catatan birokrasi ke Sekretaris BPI & mengundang PIC kampus untuk agenda Technical Meeting (TM).
- **Acara:** Menyusun draf TOR MC/Moderator/Talent.
- **PDD:** Mengaktifkan akun Instagram & mengunggah poster penanda kehadiran SCF 2027.
- **Sponsorship:** Melakukan *screening* kelayakan vendor dari database listing, lalu memulai penjangkauan/outreach resmi periode pertama (skema 1–2 vendor per 2 minggu per anggota, dengan target ~10 vendor untuk 2 minggu tersisa di September).

22 – 24 September 2026 — Persiapan Technical Meeting (TM) Kampus

- **Acara:** Menyiapkan materi paparan alur kegiatan untuk TM Kampus & draf *Contingency Plan*.
- **PDD:** Membuat draf visual denah / peta lokasi acara.
- **Humas & Acara:** Latihan singkat penyampaian materi Technical Meeting.

25 September 2026 — Pelaksanaan Technical Meeting (TM) PIC Kampus

- **Humas & Acara:** Melaksanakan Technical Meeting bersama para PIC/perwakilan universitas (sosialisasi alur acara & diskusi birokrasi kampus).
- **PDD & Sponsorship:** Tetap menjalankan tugas rutin publikasi digital & penjangkauan vendor.

26 – 30 September 2026 — Pengolahan Hasil TM & Evaluasi Target Sponsorship September

- **Humas & Acara:** Mengolah masukan hasil TM Kampus ke dalam rundown & skema pergerakan siswa.
- **PDD:** Menyusun *content calendar* postingan media sosial bulan Oktober.
- **Sponsorship:** Memastikan tercapainya target September (~60 database listing & ~10 vendor outreach resmi dari 2 minggu kerja di pertengahan Sept) serta memperbarui *tracking sheet*.

BULAN OKTOBER 2026 (Penjangkauan Eksternal & Pengawalan Berkelanjutan)

1 – 3 Oktober 2026 — Penjangkauan Siklus Oktober & Publikasi Rutin
• Humas: Menerima Surat Pengantar & Permohonan Subsidi dari Sekretaris BPI, lalu mendistribusikannya ke PIC kampus. • Acara: Mendata kandidat profil MC/Talent. • PDD: Mengunggah konten publikasi rutin di Instagram. • Sponsorship: Meneruskan penjangkauan/outreach resmi bulan Oktober dengan aturan tetap (1–2 vendor per 2 minggu per anggota, target ~20 vendor untuk 4 minggu penuh di Oktober).
4 – 7 Oktober 2026 — Pengawalan Surat Birokrasi & Draf Poster Oprec
• Humas: Melakukan pengawalan surat & mencatat perkembangan birokrasi kampus (tanpa mengasumsikan dana pasti cair). • PDD: Menyusun draf aset digital rutin serta draf poster digital publikasi Oprec/pendataan Maba (persiapan bulan November). • Sponsorship: Melakukan pengawalan komunikasi ke vendor target & terus menambah listing database vendor bulan Oktober.
8 – 11 Oktober 2026 — Update Data Kampus & Diskusi Alokasi Vendor
• Humas & Acara: Memperbarui data kampus yang dipastikan hadir. • Acara & Sponsorship: Mendiskusikan alokasi slot promosi jika ada vendor yang memberikan respon positif.
12 – 13 Oktober 2026 — Persiapan Rapat Bulanan BPI
• Seluruh Divisi: Menyiapkan ringkasan progres LPJ September–Oktober untuk bahan diskusi bersama BPI.
14 Oktober 2026 — Pelaksanaan Rapat Bulanan BPI Pertama
• Seluruh Divisi & BPI: Melaksanakan Rapat Bulanan resmi pertama untuk mengevaluasi progres kerja, penyelarasan kendala, dan pembahasan langkah selanjutnya.
15 – 21 Oktober 2026 — Penyesuaian Hasil Rapat BPI & Pengawalan Berkelanjutan
• Humas: Melakukan penyesuaian hasil rapat & memantau kelengkapan surat birokrasi kampus. • Acara: Mematangkan lanskap umum & alur pergerakan siswa. • Sponsorship: Melanjutkan pengawalan komunikasi & penjangkauan resmi siklus kedua bulan Oktober.
22 – 25 Oktober 2026 — Penataan Database & Tracking Sheet Terpusat
• Humas: Merapikan database kontak PIC kampus dalam spreadsheet terpusat. • PDD & Sponsorship: Merapikan arsip digital & memastikan akumulasi database listing (~120 vendor) dan rekapan respon outreach (~30 total vendor di-outreach Sept–Okt) tercatat rapi di <i>tracking sheet</i>.
26 – 31 Oktober 2026 — Laporan Ringkas & Penutupan Fase Awal
• Seluruh Divisi: Menyusun laporan ringkas LPJ capaian September–Oktober, penyerahan ke Sekretaris BPI, dan penutupan fase awal. Siap memasuki bulan November untuk agenda pendataan Maba Angkatan 26 & penagihan dana iuran/subsidi.

3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Operasional Pra-Acara (September–Oktober)

Berikut adalah rincian kebutuhan dana operasional pra-acara selama 2 bulan (September–Oktober) yang bersumber dari iuran operasional panitia (27 orang x Rp5.000/bulan x 2 bulan = Rp270.000). RAB ini murni dialokasikan untuk kebutuhan fisik berkas legal dan pendukung administrasi BPI/Panitia.

No	Pos Pengeluaran	Deskripsi & Rincian Kebutuhan	Estimasi Biaya
1	Bahan Cetak Proposal (30 Pcs)	Pembelian 1 ream kertas HVS A4, isi ulang tinta printer panitia, serta 30 unit map/jilid mika clip untuk draf Proposal Sponsorship V1.	Rp135.000
2	Materai 10.000 (Secukupnya)	Pengadaan 3 lembar materai 10.000 untuk pengesahan berkas resmi dan kesepakatan MoU vendor besar.	Rp30.000
3	Bensin & Mobilitas Lobi	Operasional bensin dan mobilitas penjangkauan vendor ditanggung mandiri oleh anggota/panitia yang bersangkutan (dihapus dari kas).	Rp0
4	Dana Cadangan Kas BPI	Pegangan dana cadangan terpusat di Bendahara/BPI untuk mengantisipasi kebutuhan tak terduga (misal cetak ulang revisi berkas).	Rp105.000
TOTAL KAS BALANS OPERASIONAL (27 PANITIA x Rp10.000)			Rp270.000

Skema Potongan Iuran Alumni (Mulai Bulan November):

- Tarif Normal Iuran Alumni per Panitia: **Rp25.000**
- Potongan Diskon (Total Iuran Operasional Sept–Okt): - **Rp10.000**
- Sisa Iuran Alumni yang Wajib Dibayarkan Panitia: **Rp15.000**